

Urmas Sutrop
Eesti Keele Instituut
Roosikrantsi 6
10119 TALLINN

14.08.2012 nr 26.15-3/531-17

Lugupeetud Urmas Sutrop

Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus edastab otsuse haldusotsuse nr 26.15-3/531 muutmise kohta.

Lugupidamisega

Annemari Muru
Struktuuritoetuste rakendusüksuse juhataja

Sandra Toim 7300 395
sandra.toim@archimedes.ee

EKI
SAADUD
Nr. 3-8/35

"16." august 2012 a.

Eesti Keele Instituut
Roosikrantsi 6
10119 TALLINN

14.08.2012 nr 26.15-3/531-16

OTSUS

haldusotsuse nr 26.15-3/531 muutmise kohta

Sihtasutus Archimedes (registrikood: 80011561; aadress: Koidula 13a, 10125 Tallinn) struktuuritoetuste rakendusüksus (edaspidi rakendusüksus) teeb otsuse Eesti Keele Instituudi taotluse „Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise taotlus 2011 Ühistaotlus TAP23“ kohta 07.07.2011 tehtud otsuse nr 26.15-3/531 muutmise kohta, võttes aluseks perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse (RT I 2006, 59, 440, koos edaspidiste muudatustega, edaspidi STS) § 18 lg 1 ja lg 3 p 2 ning haridus- ja teadusministri 12. juuni 2009. a määruse nr 55 „Alameetme „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ tingimused“ (RTL 2009, 48, 683, koos edaspidiste muudatustega) § 17 lg 1.

07.07.2011 tegi rakendusüksus otsuse nr 26.15-3/531 (edaspidi Otsus), millega rahuldati Eesti Keele Instituudi taotlus „Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise taotlus 2011 Ühistaotlus TAP23“ taotletud mahus.

Eesti Keele Instituut esitas 14.08.2012 projekti pikendamise taotluse, milles teavitas projekti „Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi väljaehitamine“ (TAP23-1, struktuuritoetuse riiklikus registris nr 3.2.0302.11-0274) lõpptähtaja pikendamisest ning tegevuskava muutmisest seoses sellega, et esimesele lihtmenetlusega ehitushankele laekus ainult üks pakkumine, mis lükati tagasi, kuna selle maksumus ületas hankelepingu eeldatavat maksumust. Seetõttu soovib toetuse saaja pikendada projekti ja määrata uueks lõpptähtajaks 31.12.2012 ning muuta projekti tegevuskava.

Tuginedes projekti pikendamise taotluses välja toodud asjaoludele ja põhjendustele, peab rakendusüksus taotlust projekti lõpptähtaja pikendamiseks ning tegevuskava muutmiseks põhjendatuks.

Lähtudes eeltoodust, rakendusüksus

o t s u s t a b :

rahuldada Eesti Keele Instituudi taotlus projekti TAP23-1 lõpptähtaja pikendamiseks ning tegevuskava muutmiseks ja muuta Otsuse resolutsiooni punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:

„toetuse saaja on kohustatud järgima taotlusega esitatud projekti eelarvet ja 14.08.2012 seisuga esitatud projekti tegevuskava“

STS § 34 ja haldusmenetluse seaduse § 71 lg 1, § 72 lg 1, § 73 lg 1 ja § 75 kohaselt on Eesti Keele Instituudil õigus esitada 30 päeva jooksul otsusest teadasaamise päevast arvates rakendusüksuse kaudu Haridus- ja Teadusministeeriumile vaie.



Eve Sild

Sihtasutus Archimedes juhatuse liige

Lisa: projekti TAP23-1 tegevuskava seisuga 14.08.2012 1 lehel

Sandra Toim 7 300 395
sandra.toim@archimedes.ee

Lisa 1

Nr.	Tegevus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp	Staatuse
1	Projektijuhtimise hanke läbiviimine	01.08.2011	13.09.2011	Lõpetatud
2	Projektijuhtimine	01.08.2011	31.12.2012	Alustatud
3	Projekteerimishanke läbiviimine	19.09.2011	21.12.2011	Lõpetatud
4	Projekteerimine	21.12.2011	30.05.2012	Lõpetatud
5	Ehitus- ja omanikujärelevalve hangete läbiviimine	15.05.2012	13.08.2012	Lõpetatud
6	Teadusarhiivide säilitamistingimuste tagamiseks ja teaduskasutuse parandamiseks soetatavate arhiiviriulite hanke läbiviimine	01.08.2012	15.09.2012	Planeeritud
7	Ehitamine sh tehnosüsteemide väljaehitamine ja OJV teostamine	08.08.2012	28.09.2012	Planeeritud
8	Arhiiviriulite tarnimine ja paigaldamine	28.09.2012	30.11.2012	Planeeritud